Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

Data: 2026/01/13
Luogo: Chiamata Google Meet
Versione: v1.0.0
Tipo: Esterno

Partecipanti

Nome	Presenza	Ruolo
Alessandro Zappia	SI (**Bluewind S.r.l.**)	**Rappresentante**
Tobia Fiorese	SI (**Bluewind S.r.l.**)	**Rappresentante**
Andrea Difino	SI	Programmatore
Federico Simonetto	SI	Analista
Riccardo Valerio	SI	Amministratore
Francesco Marcolongo	SI	Verificatore
Michele Tesser	SI	Analista
Giacomo Giora	SI	Responsabile
Bilal Sabic	SI	Programmatore

Registro delle modifiche

Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Descrizione**
v1.0.0	2026/01/13	Giacomo Giora	Francesco Marcolongo	Correzioni varie
v0.1.0	2026/01/13	Federico Simonetto		Prima stesura

Indice

1 Abstract **3**

2 Ordine del giorno **3**

3 Discussione **3**

3.1 Presentazione dei cambiamenti nel Proof of Concept 3

3.2 Presentazione dei requisiti individuati 3

3.3 Riferimento all'azienda proponente della data per la fine della RTB 3

4 Decisioni prese **4**

5 Attivitá da svolgere **4**

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati gli argomenti discussi, le domande poste e le risposte ricevute durante il settimo meeting effettuato dal team Atlas con l'azienda **Bluewind S.r.l.** nel giorno 2026/01/13 dalle 15:00 alle 15:25.

2 Ordine del giorno

- Presentazione dei cambiamenti nel Proof of Concept
- Presentazione dei requisiti individuati
- Riferimento all'azienda proponente della data per la fine della RTB

3 Discussione

3.1 Presentazione dei cambiamenti nel Proof of Concept

Vengono mostrati all'azienda proponente i cambiamenti effettuati nel Proof of Concept, riguardanti un miglioramento nell'interfaccia grafica e nell'architettura del prodotto software.

3.2 Presentazione dei requisiti individuati

Viene mostrata la lista dei requisiti funzionali agli stakeholder al fine di far venire a galla evenutali dubbi o perplessità riguardo le funzionalità che il prodotto software dovrà poi possedere.

3.3 Riferimento all'azienda proponente della data per la fine della RTB

Viene comunicato all'azienda proponente il periodo in cui il team intende effettuare la presentazione della Requirements and Technology Baseline, individuato nella prima settimana di febbraio 2026.

4 Decisioni prese

ID	Decisione
D1-2026/01/13_ve	Concordato con l'azienda l'invio del file d'esempio di caso d'uso della macchina del caffè, proposto per la seguente settimana.

5 Attivitá da svolgere

ID	Descrizione	Id Github Issue	Assegnatario
A1-2026/01/13_ve	Inviare all'azienda proponente il file riguardante l'analisi dei requisiti effettuata	-	Andrea Difino

Approvazione dell'azienda

Il proponente,