Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

Data: 2026/04/07
Luogo: Chiamata Discord
Versione: v1.0.0
Tipo: Interno

Partecipanti

Nome	Presenza	Ruolo
Andrea Difino	SI	Progettista
Federico Simonetto	SI	Programmatore
Riccardo Valerio	SI	Progettista
Giacomo Giora	SI	Responsabile
Francesco Marcolongo	SI	Programmatore
Michele Tesser	SI	Verificatore
Bilal Sabic	SI	Programmatore

Indice

1 Abstract **2**

2 Ordine del giorno **2**

3 Discussione **2**

3.1 Preparazione per la revisione PB 2

4 Attività da svolgere **2**

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2026/04/07 dalle 10:00 alle 11:00.

2 Ordine del giorno

- Preparazione per la revisione PB

3 Discussione

3.1 Preparazione per la revisione PB

Viene fatto il punto della situazione e il gruppo si mette d'accordo sui documenti da finire. I documenti *Analisi dei Requisiti, Glossario, Piano di Progetto, Norme di Progetto* sono pronti per essere pushati alla versione definitiva, mentre i restanti devono ancora essere rifiniti.

4 Attività da svolgere

Ogni membro svolgerà una fase di palestra personale a cui seguirà una nuova riunione collettiva, per affrontare il periodo di progettazione nel migliore dei modi.

ID	Descrizione	Id Github Issue	Assegnatario
A1-2026/04/07_vi	Push delle Norme di Progetto	#95	Team
A2-2026/04/07_vi	Push dell'Analisi dei Requisiti	#100	Team
A2-2026/04/07_vi	Push del Piano di Progetto	#99	Giacomo Giora