# Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

**Data:** 2025/12/23
**Luogo:** Chiamata Discord
**Versione:** v1.0.0
**Tipo:** Interno

## Partecipanti

| Nome | Presenza | Ruolo |
|---|---|---|
| Andrea Difino | SI | Analista |
| Federico Simonetto | SI | Amministratore |
| Riccardo Valerio | SI | Programmatore |
| Francesco Marcolongo | SI | Analista |
| Michele Tesser | SI | Verificatore |
| Giacomo Giora | SI | Analista |
| Bilal Sabic | SI | Responsabile |

# Registro delle modifiche

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Verificatore** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 2025/12/23 | Bilal Sabic | Michele Tesser | Correzioni varie |
| v0.1.0 | 2025/12/23 | Giacomo Giora | | Prima stesura |

# Indice

**1 Abstract** **3**

**2 Ordine del giorno** **3**

**3 Discussione** **3**

3.1 Revisione suddivisione oraria sprint . . . . . 3

3.2 Discussione metriche per il PdQ . . . . . 3

3.3 Aggiornamento sullo stato dei documenti . . . . . 3

**4 Decisioni prese** **3**

**5 Attività da svolgere** **3**

# 1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/12/23 dalle 14:30 alle 16:00.

# 2 Ordine del giorno

- Revisione suddivisione oraria sprint
- Discussione metriche per il PdQ
- Aggiornamento sullo stato dei documenti

# 3 Discussione

## 3.1 Revisione suddivisione oraria sprint

E' stato migliorato il file interno per la suddivisione oraria, rendendolo più chiaro e più automatizzato nella parte di calcolo dei monte ore passati e futuri.

## 3.2 Discussione metriche per il PdQ

Il team si confronta sulle metriche da inserire nel PdQ, attraverso un documento riassuntivo interno.

## 3.3 Aggiornamento sullo stato dei documenti

I membri del team condividono lo stato di avanzamento dei documenti di cui sono responsabili, aggiornando il gruppo sul lavoro già svolto. Viene inoltre pianificata l'attività da svolgere per il prosieguo dello sprint attuale.

# 4 Decisioni prese

| ID | Decisione |
|---|---|
| D1-2025/12/23_vi | Modificata la distribuzione delle ore per gli sprint seguenti |

# 5 Attività da svolgere

| ID | Descrizione | Id Github Issue | Assegnatario |
|---|---|---|---|
| A1-2025/12/23_vi | Creare tabelle e grafici per visualizzare le metriche del PdQ | - | Team |
| A2-2025/12/23_vi | Continuare la stesura dei documenti | - | Team |