Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

Data: 2025/11/07
Luogo: Chiamata Discord
Versione: v1.0.1
Tipo: Interno

Partecipanti

Nome	Presenza	Ruolo
Andrea Difino	SI	Responsabile
Federico Simonetto	SI	Amministratore
Riccardo Valerio	SI	Verificatore
Francesco Marcolongo	SI	Verificatore
Michele Tesser	SI	Amministratore
Giacomo Giora	SI	Analista
Bilal Sabic	SI	Analista

Registro delle modifiche

Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Descrizione**
v1.0.1	2025/11/14	Federico Simonetto	Riccardo Valerio	Piccole correzioni
v1.0.0	2025/11/07	Federico Simonetto	Francesco Marcolongo	Aggiunta ruoli e tabella azioni
v0.2.0	2025/11/07	Giacomo Giora	Francesco Marcolongo	Sistemazione contenuto
v0.1.0	2025/11/07	Giacomo Giora		Prima stesura

Indice

1 Abstract **3**

2 Ordine del giorno **3**

3 Discussione **3**

3.1 Discussione su aggiudicazione appalti 3
3.2 Assegnazione ruoli per il primo sprint 3
3.3 Modifica al sistema di versionamento dei documenti 3
3.4 Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github 3
3.5 Creazione project board su Github 4
3.6 Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto 4
3.7 Confronto su documento "Glossario" da redigere 4

4 Decisioni prese **4**

5 Attivitá da svolgere **4**

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/11/07 dalle 9:30 alle 11:45.

2 Ordine del giorno

1. Discussione su aggiudicazione appalti
2. Assegnazione ruoli per il primo sprint
3. Modifica al sistema di versionamento dei documenti
4. Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github
5. Creazione project board su Github
6. Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto
7. Confronto su documento "Glossario" da redigere

3 Discussione

3.1 Discussione su aggiudicazione appalti

Il gruppo ha discusso riguardo l'appalto aggiudicato, **C1 - Automated EN18031 Compliance Verification**, e ha cercato di capire le richieste di integrazione, concentrandosi in particolare sulla gestione delle sezioni del sito web del team.

3.2 Assegnazione ruoli per il primo sprint

Sono stati assegnati i ruoli per il primo sprint, con particolare attenzione ai ruoli necessari nella prima fase del progetto, come l'Analista e il Progettista che disporranno di due membri ciascuno. Il ruolo di Programmatore invece non è stato assegnato in quanto non necessario in questa fase iniziale.

3.3 Modifica al sistema di versionamento dei documenti

Il gruppo ha discusso le modifiche proposte al sistema di versionamento dei documenti, con particolare attenzione all'adozione di nuove convenzioni.

3.4 Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github

Il gruppo ha esaminato le attuali pratiche di gestione dei branch sulla repo Github e ha proposto miglioramenti per facilitare la collaborazione.

3.5 Creazione project board su Github

Verrà creata una project board su Github per migliorare la gestione delle attività e il monitoraggio del progresso del progetto, discutendo su quante e quali fasi creare, e su come gestire le dipendenze tra di esse.

3.6 Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto

Il gruppo ha iniziato una discussione sull'adozione di un nuovo strumento per la visualizzazione del cruscotto di progetto, Grafana, valutandone i pro e i contro.

3.7 Confronto su documento "Glossario" da redigere

Il gruppo ha discusso la struttura e i contenuti del documento "Glossario" da redigere, definendo le linee guida per la sua compilazione.

4 Decisioni prese

ID	Decisione
D1-2025/11/07_vi	Definiti i seguenti ruoli per il primo sprint: Responsabile - Andrea Difino, Amministratore - Michele Tesser, Analista - Giacomo Giora e Bilal Sabic, Progettista - Riccardo Valerio e Federico Simonetto, Verificatore - Francesco Marcolongo.
D2-2025/11/07_vi	Deciso che il nuovo sistema di versionamento sarà nella forma X.Y.Z.
D3-2025/11/07_vi	Deciso l'utilizzo di una project board su Github per migliorare la gestione delle attività.

5 Attivitá da svolgere

ID	Descrizione	Id Github Issue	Assegnatario
A1-2025/11/07_vi	Creare la project board su GitHub.	-	Andrea Difino
A2-2025/11/07_vi	Modificare il way of working.	-	Francesco Marcolongo
A3-2025/11/07_vi	Stesura iniziale del glossario.	-	Team