# Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

**Data:** 2025/11/07
**Luogo:** Chiamata Discord
**Versione:** v1.0.1
**Tipo:** Interno

## Partecipanti

| Nome | Presenza | Ruolo |
|---|---|---|
| Andrea Difino | SI | Responsabile |
| Federico Simonetto | SI | Amministratore |
| Riccardo Valerio | SI | Verificatore |
| Francesco Marcolongo | SI | Verificatore |
| Michele Tesser | SI | Amministratore |
| Giacomo Giora | SI | Analista |
| Bilal Sabic | SI | Analista |

# Registro delle modifiche

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Verificatore** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| v1.0.1 | 2025/11/14 | Federico Simonetto | Riccardo Valerio | Piccole correzioni |
| v1.0.0 | 2025/11/07 | Federico Simonetto | Francesco Marcolongo | Aggiunta ruoli e tabella azioni |
| v0.2.0 | 2025/11/07 | Giacomo Giora | Francesco Marcolongo | Sistemazione contenuto |
| v0.1.0 | 2025/11/07 | Giacomo Giora | | Prima stesura |

# Indice

**1 Abstract** **3**

**2 Ordine del giorno** **3**

**3 Discussione** **3**

3.1 Discussione su aggiudicazione appalti . . . . . 3
3.2 Assegnazione ruoli per il primo sprint . . . . . 3
3.3 Modifica al sistema di versionamento dei documenti . . . . . 3
3.4 Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github . . . . . 3
3.5 Creazione project board su Github . . . . . 4
3.6 Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto 4
3.7 Confronto su documento "Glossario" da redigere . . . . . 4

**4 Decisioni prese** **4**

**5 Attivitá da svolgere** **4**

# 1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/11/07 dalle 9:30 alle 11:45.

# 2 Ordine del giorno

1. Discussione su aggiudicazione appalti
2. Assegnazione ruoli per il primo sprint
3. Modifica al sistema di versionamento dei documenti
4. Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github
5. Creazione project board su Github
6. Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto
7. Confronto su documento "Glossario" da redigere

# 3 Discussione

## 3.1 Discussione su aggiudicazione appalti

Il gruppo ha discusso riguardo l'appalto aggiudicato, **C1 - Automated EN18031 Compliance Verification**, e ha cercato di capire le richieste di integrazione, concentrandosi in particolare sulla gestione delle sezioni del sito web del team.

## 3.2 Assegnazione ruoli per il primo sprint

Sono stati assegnati i ruoli per il primo sprint, con particolare attenzione ai ruoli necessari nella prima fase del progetto, come l'Analista e il Progettista che disporranno di due membri ciascuno. Il ruolo di Programmatore invece non è stato assegnato in quanto non necessario in questa fase iniziale.

## 3.3 Modifica al sistema di versionamento dei documenti

Il gruppo ha discusso le modifiche proposte al sistema di versionamento dei documenti, con particolare attenzione all'adozione di nuove convenzioni.

## 3.4 Discussione sulla gestione dei branch sulla repo Github

Il gruppo ha esaminato le attuali pratiche di gestione dei branch sulla repo Github e ha proposto miglioramenti per facilitare la collaborazione.

### 3.5 Creazione project board su Github

Verrà creata una project board su Github per migliorare la gestione delle attività e il monitoraggio del progresso del progetto, discutendo su quante e quali fasi creare, e su come gestire le dipendenze tra di esse.

### 3.6 Discussione sull'utilizzo di un tool per la visualizzazione del cruscotto di progetto

Il gruppo ha iniziato una discussione sull'adozione di un nuovo strumento per la visualizzazione del cruscotto di progetto, Grafana, valutandone i pro e i contro.

### 3.7 Confronto su documento "Glossario" da redigere

Il gruppo ha discusso la struttura e i contenuti del documento "Glossario" da redigere, definendo le linee guida per la sua compilazione.

## 4 Decisioni prese

| ID | Decisione |
|---|---|
| D1-2025/11/07_vi | Definiti i seguenti ruoli per il primo sprint: Responsabile - Andrea Difino, Amministratore - Michele Tesser, Analista - Giacomo Giora e Bilal Sabic, Progettista - Riccardo Valerio e Federico Simonetto, Verificatore - Francesco Marcolongo. |
| D2-2025/11/07_vi | Deciso che il nuovo sistema di versionamento sarà nella forma X.Y.Z. |
| D3-2025/11/07_vi | Deciso l'utilizzo di una project board su Github per migliorare la gestione delle attività. |

## 5 Attivitá da svolgere

| ID | Descrizione | Id Github Issue | Assegnatario |
|---|---|---|---|
| A1-2025/11/07_vi | Creare la project board su GitHub. | - | Andrea Difino |
| A2-2025/11/07_vi | Modificare il way of working. | - | Francesco Marcolongo |
| A3-2025/11/07_vi | Stesura iniziale del glossario. | - | Team |