# Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

**Data:** 2025/12/12
**Luogo:** Chiamata Discord
**Versione:** v1.0.0
**Tipo:** Interno

## Partecipanti

| Nome | Presenza | Ruolo |
|---|---|---|
| Andrea Difino | SI | Analista |
| Federico Simonetto | SI | Responsabile |
| Riccardo Valerio | SI | Analista |
| Francesco Marcolongo | SI | Amministratore |
| Michele Tesser | NO | Verificatore |
| Giacomo Giora | SI | Programmatore |
| Bilal Sabic | SI | Verificatore |

# Registro delle modifiche

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Verificatore** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 2025/12/12 | Federico Simonetto | Bilal Sabic | Sistemazione contenuto |
| v0.1.0 | 2025/12/11 | Team | | Prima stesura |

# Indice

**1 Abstract** **3**

**2 Ordine del giorno** **3**

**3 Discussione** **3**

3.1 Chiarimenti relativi ai documenti che il gruppo sta stilando . . . . . 3

3.2 Cambiamenti al glossario . . . . . 3

3.3 Chiarimenti relativi al modello grafico . . . . . 3

3.4 Domande da porre all'azienda proponente . . . . . 3

3.5 Ridistribuzione delle ore per sprint . . . . . 4

**4 Decisioni prese** **4**

**5 Attività da svolgere** **4**

# 1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/12/12 dalle 15:00 alle 17:00.

# 2 Ordine del giorno

- Chiarimenti relativi ai documenti che il gruppo sta stilando
- Cambiamenti al glossario
- Chiarimenti relativi al modello grafico
- Domande da porre all'azienda proponente
- Ridistribuzione delle ore per sprint

# 3 Discussione

## 3.1 Chiarimenti relativi ai documenti che il gruppo sta stilando

Il team ha richiesto chiarimenti su alcune sezioni dell'*Analisi dei requisiti*. Gli analisti di progetto, responsabili della stesura del documento, hanno fornito le spiegazioni necessarie.

## 3.2 Cambiamenti al glossario

Il team ha deciso di modificare il formato delle parole nei documenti che fanno riferimento a voci del glossario. È stata inoltre stabilita l'eliminazione di alcune voci precedentemente inserite, ritenute non necessarie.

## 3.3 Chiarimenti relativi al modello grafico

Dopo la realizzazione di un primo modello grafico dell'applicazione su Figma, utile per individuare i casi d'uso, gli autori hanno chiarito i dubbi sollevati dagli altri membri del team. Sono state inoltre annotate indicazioni relative alla gestione della persistenza dei dati, da implementare nel prodotto software.

## 3.4 Domande da porre all'azienda proponente

Al termine della riunione, il team ha annotato ulteriori dubbi relativi al progetto da sottoporre all'azienda proponente. Considerata la brevità delle domande, si è deciso di inviarle in modalità asincrona tramite Telegram.

### 3.5 Ridistribuzione delle ore per sprint

A seguito del ridotto utilizzo di alcuni ruoli e dell'elevato impiego di altri, le ore assegnate ai vari ruoli vengono modificate per il resto dello sprint corrente e per quelli successivi.

## 4 Decisioni prese

| ID | Decisione |
|---|---|
| D1-2025/12/12_vi | Modificata la distribuzione delle ore per gli sprint seguenti |
| D2-2025/12/12_vi | Modificato il formato delle parole che fanno riferimento al glossario |

## 5 Attività da svolgere

| ID | Descrizione | Id Github Issue | Assegnatario |
|---|---|---|---|
| A1-2025/12/12_vi | Scrivere all'azienda proponente domande su Telegram | - | Team |
| A2-2025/12/12_vi | Proseguire la stesura dei documenti | - | Team |