# Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

**Data:** 2025/11/25
**Luogo:** Chiamata Discord
**Versione:** v1.0.0
**Tipo:** Interno

## Partecipanti

| Nome | Presenza | Ruolo |
|---|---|---|
| Andrea Difino | SI | Amministratore |
| Federico Simonetto | SI | Verificatore |
| Riccardo Valerio | SI | Responsabile |
| Francesco Marcolongo | SI | Responsabile |
| Michele Tesser | SI | Analista |
| Giacomo Giora | SI | Amministratore |
| Bilal Sabic | SI | Analista |

# Registro delle modifiche

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Verificatore** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 2025/11/27 | Andrea Difino | Federico Simonetto | Correzione errori |
| v0.1.0 | 2025/11/25 | Team | | Prima stesura |

# Indice

**1 Abstract** **3**

**2 Ordine del giorno** **3**

**3 Discussione** **3**

3.1 Scelta delle tecnologie da utilizzare . . . . . 3

3.2 Aggiornamento sullo stato del glossario . . . . . 3

3.3 Cambiare metodologia di lavoro . . . . . 3

3.4 Discussione su Piano di progetto e Analisi dei requisiti . . . . . 3

**4 Decisioni prese** **4**

**5 Attivitá da svolgere** **4**

# 1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/11/25 dalle 15:30 alle 16:40.

# 2 Ordine del giorno

- Scelta delle tecnologie da utilizzare
- Aggiornamento sullo stato del glossario
- Cambiare metodologia di lavoro
- Discussione su Piano di progetto e Analisi dei requisiti

# 3 Discussione

## 3.1 Scelta delle tecnologie da utilizzare

La scelta delle tecnologie adottate si inserisce direttamente nell'attività descritta nella decisione A1-2025/11/12_vi. Abbiamo definito React come framework per l'interfaccia, TOML per la struttura degli alberi, JSON e CSV per la gestione dei documenti dei dispositivi e dei relativi asset, mentre Python e in particolare FastAPI sono stati selezionati per il backend.

## 3.2 Aggiornamento sullo stato del glossario

Il glossario sul sito del team é stato aggiornato in riferimento all'attività A2-2025/11/12_vi.

## 3.3 Cambiare metodologia di lavoro

Si è discussa la struttura dei branch sulla repo Github del gruppo, in modo da ridurre al minimo il conflitto nella scrittura di documenti. Inoltre, si è deciso di utlizzare Overleaf per la scrittura e la visualizzazione in contemporanea, sfruttando l'accesso dallo stesso account.

## 3.4 Discussione su Piano di progetto e Analisi dei requisiti

In questa fase sono state completate le prime sezioni del Piano di progetto, includendo anche quella dedicata al primo sprint, così da definire l'impostazione iniziale del lavoro e la sua articolazione nel breve periodo. Per quanto riguarda l'Analisi dei requisiti è stato predisposto il template del documento e redatte alcune delle sezioni introduttive, stabilendo così la struttura di riferimento su cui proseguirà l'attività di dettaglio.

# 4 Decisioni prese

| ID | Decisione |
|---|---|
| D1-2025/11/25_vi | Cambiato il way of working |
| D2-2025/11/25_vi | Abbiamo scelto le seguenti tecnologie: React, FastAPI, JSON, TOML |

# 5 Attivitá da svolgere

| ID | Descrizione | Id Github Issue | Assegnatario |
|---|---|---|---|
| A1-2025/11/25_vi | Scrivere il secondo sprint nel Pdp | #54 | Responsabili |
| A2-2025/11/25_vi | Studiare le tecnologie scelte | - | Team |
| A3-2025/11/25_vi | Preparare prossimo incontro con l'azienda | - | Team |
| A4-2025/11/25_vi | Iniziare la sezione 2 del documento Analisi dei requisiti | #55 | Analista |