# Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

**Data:** 2025/10/16
**Luogo:** chiamata Discord
**Versione:** v1.1
**Tipo:** Interno

## Partecipanti

| Nome | Presenza |
|---|---|
| Andrea Difino | SI |
| Federico Simonetto | SI |
| Riccardo Valerio | SI |
| Francesco Marcolongo | SI |
| Michele Tesser | SI |
| Giacomo Giora | SI |
| Bilal Sabic | SI |

# Registro delle modifiche

| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Verificatore** | **Descrizione** |
|---|---|---|---|---|
| v1.1 | 2025/10/19 | Giacomo Giora | Andrea Difino | Modifiche a versioni e immagini |
| v1.0 | 2025/10/16 | Giacomo Giora | Andrea Difino | Sistemazione contenuto |
| v0.1 | 2025/10/16 | Andrea Difino | | Prima stesura |

# Indice

**1 Abstract** **3**

**2 Ordine del Giorno** **3**

**3 Discussione** **3**

3.1 Creazione e definizione del team . . . . . 3

3.2 Creazione organizzazione su GitHub . . . . . 4

3.3 Definizione struttura dei verbali . . . . . 4

3.4 Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili . . . . . 4

3.5 Pianificazione delle comunicazioni con le aziende . . . . . 4

3.6 Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio . . . . . 4

**4 Decisioni Prese** **4**

# 1 Abstract

In questo verbale vengono riportati i principali argomenti discussi, le decisioni prese e le attività pianificate durante la riunione del gruppo nel giorno 2025/10/16 dalle 17:30 alle 19:25.

# 2 Ordine del Giorno

1. Creazione e definizione del team (Nome, Logo, Email).
2. Creazione organizzazione su GitHub e repository per documenti.
3. Definizione struttura dei verbali interni.
4. Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili.
5. Pianificazione delle comunicazioni con le aziende (mail e raccolta domande).
6. Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio.

# 3 Discussione

## 3.1 Creazione e definizione del team

All'inizio della riunione, il team ha deciso di chiamarsi **ATLAS**, derivante da *Atlante*. Un nome che rappresenta forza e che raffigura, come si vede anche dal logo in Figura 1, un grande peso - il peso dei nuovi doveri e delle nuove conoscenze che sorreggeremo.

Figura 1: Logo scelto dal team Atlas

Infine, per consolidare il gruppo, è stata creata l'email ufficiale: team9.atlas@gmail.com.

### 3.2 Creazione organizzazione su GitHub

È stata creata l'organizzazione su GitHub per la gestione **efficace** delle repository del team.

### 3.3 Definizione struttura dei verbali

Si è discusso della struttura dei verbali, distinguendo tra **interni** ed **esterni**

### 3.4 Discussione per la preferenza dei capitolati disponibili

Sono stati analizzati i capitolati disponibili: C1 è risultato il preferito, C2 la seconda scelta, e C6 come alternativa.

### 3.5 Pianificazione delle comunicazioni con le aziende

Sono state inviate email alle aziende di interesse per richiedere un incontro per la prossima settimana e creato un file Google Docs per raccogliere le domande da porre durante le call e filtrare quelle migliori.

### 3.6 Assegnazione dei ruoli e suddivisione dei capitolati per lo studio

Infine, è stato definito il responsabile per le prime due settimane e si è proceduto alla suddivisione dei capitolati tra i membri per lo studio e la preparazione delle domande.

## 4 Decisioni Prese

| ID | Decisione |
|---|---|
| D1-16/10/2025 | Definito Nome ATLAS, Logo ed email ufficiale del team. |
| D2-16/10/2025 | Creata organizzazione su GitHub. |
| D3-16/10/2025 | Definita struttura dei verbali interni ed esterni. |
| D4-16/10/2025 | Capitolato C1 scelto come preferito, C2 come seconda scelta, C6 alternativa. |
| D5-16/10/2025 | Creato file Google Docs per raccogliere le domande da porre alle aziende. |
| D6-16/10/2025 | Definito **Andrea Difino** responsabile per le prime due settimane. |
| D7-16/10/2025 | Suddivisi i capitolati tra i membri per lo studio delle domande. |
| D8-16/10/2025 | Pianificata riunione per il 2025/10/17 |