Verbale della Riunione

Atlas

team9.atlas@gmail.com

Data: 2026/03/17
Luogo: Chiamata Zoom
Versione: v1.0.0
Tipo: Esterno

Partecipanti

Nome	Presenza	Ruolo
Alessandro Zappia	SI (**Bluewind S.r.l.**)	**Rappresentante**
Tobia Fiorese	SI (**Bluewind S.r.l.**)	**Rappresentante**
Andrea Difino	SI	Programmatore
Federico Simonetto	SI	Verificatore
Riccardo Valerio	SI	Responsabile
Francesco Marcolongo	SI	Progettista
Michele Tesser	SI	Progettista
Giacomo Giora	SI	Progettista
Bilal Sabic	SI	Amministratore

Indice

1 Abstract **2**

2 Ordine del giorno **2**

3 Discussione **2**

3.1 Aggiornamento riguardo allo stato del progetto 2

3.2 Presentazione di domande relative al progetto 2

3.2.1 Qual è la percentuale minima di test success che il team deve rispettare? 2

3.2.2 Bisogna dividere i tipi di asset in tipi veri e propri o basta averli come enumerazione? 2

3.2.3 La sensitivity è un campo che va inserito nella descrizione di un asset nel file json? 2

3.2.4 Su Telegram avete specificato il formato XML da sviluppare nonostante avessimo concordato json. Dobbiamo sviluppare anche il formato XML? . 2

3.2.5 Per la progettazione dell'MVP abbiamo utilizzato un'architettura di tipo Layered e un deploy di tipo monolitico dato che lo abbiamo ritenuto più adatto all'utilizzo dell'applicazione. Cosa ne pensate? 3

3.2.6 Abbiamo pensato di aggiungere una nuova funzionalità che permetterebbe di salvare un file creato dall'utente tramite la web app senza dover prima eseguire i test. Cosa ne pensate? 3

4 Decisioni prese **4**

5 Attivitá da svolgere **4**

1 Abstract

In questo verbale vengono riportati gli argomenti discussi, le domande poste e le risposte ricevute durante l'ottavo meeting effettuato dal team Atlas con l'azienda **Bluewind S.r.l.** nel giorno 2026/03/17 dalle 15:00 alle 15:45.

2 Ordine del giorno

- Aggiornamento riguardo allo stato del progetto
- Presentazione di domande relative al progetto

3 Discussione

3.1 Aggiornamento riguardo allo stato del progetto

Il team informa l'azienda proponente di aver superato con successo la revisione RTB e di aver avviato la fase di progettazione software del prodotto da sviluppare.

3.2 Presentazione di domande relative al progetto

3.2.1 Qual è la percentuale minima di test success che il team deve rispettare?

L'azienda proponente ritiene adeguata una copertura minima dei test pari all'80% delle linee di codice. Per questa fase del progetto non è invece richiesto un vincolo specifico sul branch coverage.

3.2.2 Bisogna dividere i tipi di asset in tipi veri e propri o basta averli come enumerazione?

L'azienda proponente suggerisce di adottare il tipo di struttura più semplice da applicare, suggerendo di distinguere tra una tipologia principale dell'asset e un eventuale sottotipo. Ad esempio, può essere utile prevedere una categoria generale, come *network* o *security*, da specializzare poi in sottotipi più specifici.

3.2.3 La sensitivity è un campo che va inserito nella descrizione di un asset nel file json?

Sì, la sensitivity deve essere prevista come campo nella descrizione di un asset all'interno del file JSON. L'azienda proponente precisa che alcuni test potrebbero dipendere da tale informazione, anche se questa casistica non rientra attualmente nelle funzionalità previste per l'MVP.

3.2.4 Su Telegram avete specificato il formato XML da sviluppare nonostante avessimo concordato json. Dobbiamo sviluppare anche il formato XML?

No, non è necessario sviluppare anche il formato XML. Per il progetto è considerato sufficiente il supporto al formato JSON.

3.2.5 Per la progettazione dell'MVP abbiamo utilizzato un'architettura di tipo Layered e un deploy di tipo monolitico dato che lo abbiamo ritenuto più adatto all'utilizzo dell'applicazione. Cosa ne pensate?

L'azienda proponente approva la scelta architetturale proposta dal team, ritenendola coerente con le esigenze e con la complessità prevista per l'MVP.

3.2.6 Abbiamo pensato di aggiungere una nuova funzionalità che permetterebbe di salvare un file creato dall'utente tramite la web app senza dover prima eseguire i test. Cosa ne pensate?

L'azienda proponente ritiene che questa funzionalità possa risultare utile, in quanto consentirebbe all'utente di salvare un nuovo dispositivo o un file generato tramite la web app anche prima dell'esecuzione dei test.

4 Decisioni prese

ID	Decisione
D1-2026/03/17_ve	La copertura minima dei test viene fissata all'80% delle linee di codice.
D2-2026/03/17_ve	La modellazione degli asset dovrà prevedere una tipologia principale ed eventualmente un sottotipo, evitando una struttura eccessivamente complessa.
D3-2026/03/17_ve	Il campo `sensitivity` dovrà essere previsto nella descrizione degli asset all'interno del file JSON.
D4-2026/03/17_ve	Per l'MVP sarà sviluppato esclusivamente il supporto al formato JSON; il formato XML non è richiesto.
D5-2026/03/17_ve	L'architettura di tipo Layered con deploy monolitico viene approvata dall'azienda proponente.
D6-2026/03/17_ve	L'azienda proponente valuta positivamente l'eventuale introduzione di una funzionalità per il salvataggio di un file creato dall'utente tramite web app anche prima dell'esecuzione dei test.

5 Attivitá da svolgere

ID	Descrizione	Id Github Issue	Assegnatario
A1-2026/03/17_ve	Definire la struttura dati degli asset prevedendo tipo principale, eventuale sottotipo e campo `sensitivity`.	-	Team
A2-2026/03/17_ve	Valutare l'inserimento della funzionalità di salvataggio di un file generato dall'utente senza esecuzione preventiva dei test.	-	Team

Approvazione dell'azienda

Il proponente,